
Weekly Report (2018.12.24-2018.12.30) 

DONE 

动态图相似结构探索项目： 

1. 从函数入口方式稍微改动将原来的图转化为 embeds 的方法。 

2. （未完成）我们现在已经有有了一个变化过程中的所有点的图的向量。要做的是指

定一个一个点序列[A,B,C]，我们分别找到与它们距离最小的 50 个点，并将它们做并

集，去除并集中的孤立点，得到一个连通图。 

PLAN 

短期计划（⼀周） 

1. 学习《JavaScript 高级程序设计》。 

2. 完成本周未完成的任务 2 

中期计划 

1. 熟悉 d3 API。 

2. 系统学习 js。 

3. 系统学习 react 框架。 

工作时间 

本周周一至周五，平均每天工作时间 8 小时，共 40 小时。 


